ОП.11 – Основы горного дела

Преподаватель Сиротинкина А.П.

Группа  3-МД-22
Дата задания: 12.02.2024  

Срок сдачи задания:  оформленную  выполненную работу сдаем очно, в день выхода на очное обучение в соответствии с расписанием.

	Самостоятельная работа

1. Изучите опорный конспект по теме «Этапы и периоды ведения открытых горных работ».
2. Оформите полный конспект  в рабочей тетради.
3. Подготовиться к устному опросу по изученной теме.



Этапы  и периоды ведения открытых горных работ
По техническому назначению и организационным признакам различают несколько этапов и периодов открытой разработки ме​сторождений.

Этапы  ведения открытых горных работ

К основным этапам разработки, выделяемым по техническому назначению, относятся:

1) подготовка поверхности карьерного поля и осушение месторождения; 

2) вскрытие месторождения и подго​товка начального фронта вскрышных и добычных работ; 

3) вскрышные работы; 

4) добычные работы; 

5) рекультивация на​рушенных земель и поверхности отвалов.

Задачей первого этапа является создание условий для производ​ства горных работ.


Подготовка поверхности карьерного поля заклю​чается в вырубке леса и корчевке пней, осушении болот и озер, отводе ручьев и рек за пределы карьерного поля, сносе зданий и сооружений, переносе дорог и в удалении других препятствий, за​трудняющих ведение открытых горных работ.

Осушение месторождения создает условия для работы оборудования и повышения устойчивости бортов карьера. Работы по осушению обычно проводят до начала горных работ и затем продолжают в процессе разработки месторождения.

Различают следующие виды осушения: осушение поверхности карьерного поля, ограждение его от поверхностных вод, предвари​тельное и текущее осушение месторождения.

Осушение поверхности карьерного поля обычно осуществляется при помощи сети осушительных и дренажных канав.
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Ограждение карьера от поверхностных вод (ливневых, паводко​вых и проникающих из соседних водоемов) производится путем проведения нагорных канав по части или всему периметру карьера.

Предварительное осушение месторождения, предназначенное для понижения уровня подземных вод и осушения участков, кото​рые подлежат первоочередной разработке, производится до начала разработки путем бурения водопонижающих скважин или при большом притоке воды проведением системы подземных дренаж​ных выработок.

Текущее или эксплуатационное осушение осуществляется одно​временно с разработкой месторождения и состоит в систематиче​ском удалении воды, поступающей в карьер, при помощи открыто​го или подземного водоотлива. В первом случае, который обычно применяется при небольшом притоке воды в карьер (до 100 м3/г), вода собирается в водосборник и откачивается насосами на по​верхность, во втором — вода через специальные скважины посту​пает в систему подземных дренажных выработок и по стволу дре​нажной шахты поднимается на поверхность.
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Рисунок – Иглофильтровые установки водопонижающих скважин на шахтах  и карьерах

Задача второго этапа — создание транспортного доступа с по​верхности к полезному ископаемому и подготовка начального фронта горных работ, что осуществляется путем проведения въезд​ных и разрезных траншей.

Задачей третьего этапа является удаление пустых пород, по​крывающих и вмещающих полезное ископаемое, для последующей его добычи.

Задача четвертого этапа — извлечение из недр полезного иско​паемого в соответствии с требованиями к его качеству и заданной производственной мощностью карьера.

Задача пятого этапа состоит в приведении нарушенных гор​ными работами земель и поверхности отвалов в состояние, пригод​ное для дальнейшего использования в народном хозяйстве.

Рассмотренные этапы горных работ вначале выполняются по​следовательно, а затем производятся одновременно, но с взаимным опережением во времени и в пространстве: работы по подготовке поверхности и осушению месторождения опережают вскрышные работы, которые предшествуют добычным.

ПЕРИОДЫ ВЕДЕНИЯ ОГР
II. По организационным признакам различают следующие периоды открытой разработки: 

1) строительный период допуска карьера в эксплуатацию; 

2) период от пуска карьера в эксплуатацию до до​стижения проектной производительности; 

3) период работы карье​ра с проектной производственной мощностью; 

4) период доработ​ки карьера.

В строительный период выполняются все горные рабо​ты, необходимые для создания первоначального фронта добычных работ. Они финансируются в соответствии с утверж​денной сметой капитальных затрат на строительство данного карьера и называются капитальными. Во всех случаях ведения горных работ стремятся по возможности уменьшить затраты на строительство карьера и закончить его в наиболее короткий срок.

В период от пуска в эксплуатацию до дости​жения проектной производительности карьер нара​щивает свою производственную мощность от определенной ее части (30—50%) до проектной. Горные работы этого периода финан​сируются в основном за счет реализации полезного ископаемого.

Период работы карьера с проектной производ​ственной мощностью характеризуется планомерной добы​чей полезного ископаемого в соответствии с заданной производст​венной мощностью и требованиями к его качеству. Все горные ра​боты этого наиболее продолжительного периода полностью финан​сируются за счет реализации полезного ископаемого.

В период доработки карьера происходит постепенное затухание открытых горных работ в связи с исчерпанием запасов полезного ископаемого или в связи с достижением конечной глубины карьера, при превышении которой открытая разработка месторождения становится нецелесообразной. В последнем случае возможен переход с открытых работ на подземные.

